

精華町情報化基本計画策定スケジュール(案)

年月日	平成22年度									平成23年度									平成24年度							
	8月 10 20	9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	1月 10 20	2月 10 20	3月 10 20	4月 10 20	5月 10 20	6月 10 20	7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	1月 10 20	2月 10 20	3月 10 20	4月 10 20	5月 10 20	6月 10 20	7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20
庁内組織	推進本部																									
	推進委員会																									
	研究委員会																									
	研究委員会																									
外部組織	懇話会委員公募																									
	懇話会																									
アンケート・意見書検討	調査票の作成																									
	調査票の印刷																									
	調査票の発送																									
	調査票の回収																									
	調査票の集計																									
	結果の分析																									
	調査結果報告書																									
	意見書骨子の検討																									
	意見書案の作成																									
	意見書の作成																									
	意見書の提出																									
	基本計画策定	計画骨子の作成																								
計画書案の作成																										
パブリックコメント																										
情報化基本計画決定																										

印は、その事業の実施または開催を表す。