

## 平成23年度 精華町情報化基本計画 検討懇話会 スケジュール(案)

年月日		平成23年度															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
業務		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
懇話会				第4回					第5回							第6回	
アンケート・意見書検討	調査票の作成																
	調査票の印刷・発送																
	調査票の回収																
	調査票の集計																
	結果の分析																
	アンケート調査報告書																
	意見書骨子の検討																
	意見書案の作成																
	意見書の作成																
	意見書の提出																

※ここに書かれたスケジュールに留まらず、MLを用いた議論・情報共有を随時行っていく。

懇話会議事内容	第4回	アンケート項目の検討
	第5回	アンケート結果の確認、傾向分析
	第6回	アンケート調査報告書の検討 意見書案についての討議