

精華町情報化基本計画策定スケジュール

精華町総務部財政課情報システム係

業 務	年 月 日	2 0 0 4 年						2 0 0 5 年						備考												
		7月		8月		9月		10月		11月		12月			1月		2月		3月		4月		5月		6月	
		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
アンケート	調査票の作成																									
	調査票の印刷																									
	調査票の発送																									
	調査票の回収																									
	調査票の集計																									
	結果の分析																									
	調査結果報告書																									
	庁内組織	本部																								
委員会																										
(例) ホームページ研究部会																										
研究部会																										
研究部会																										
研究部会																										
外部組織	懇話会委員公募																									
	懇話会																									
	意見書案の作成																									
	意見書の作成																									
	意見書の提出																									
基本計画策定	計画骨子の作成																									
	計画書案の作成																									
	計画書の印刷																									
	計画書の納品																									

□印は、その事業の実施または開催を表す。